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1. 長寿命化修繕計画の目的 

1) 背景 

現在、湧別町が管理している道路橋は 158 橋あり、全体の 35％にあたる 55 橋が

PC 橋、4％にあたる 6 橋が RC 橋、30％にあたる 47 橋が鋼橋、30%にあたる 49 橋が

BOX、1%にあたる 1 橋がその他橋梁です。 

このうち建設後 50 年を経過する高齢化橋梁が 47 橋あり、10 年後には全体の

54％にあたる 86 橋、また 20 年後には全体の 84％にあたる 133 橋にのぼり急速に

高齢化橋梁が増大します。 

公共事業関連予算が削減傾向にある中、今後増大が見込まれる老朽化した橋梁

の修繕・架替えに要する費用に対し、可能な限りコスト縮減への取り組みが必要

不可欠となります。 

そこで令和元年度作成の湧別町橋梁長寿命化計画を近接目視点検（2 周目）の結

果を踏まえて、橋梁長寿命化修繕計画として見直しを行いました。 

2) 目的 

従来の『事後保全』から『予防保全』への転換を図り「橋梁の高い安全性の確

保」、「道路ネットワークのサービス水準の維持」、「維持補修費の縮減および平準

化」を目的とします。 
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2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

長寿命化修繕計画の対象とする橋梁は、湧別町が管理する全 158 橋を対象とします。 

 1 級町道 2 級町道 その他町道 合計 

全管理橋梁数 34 28 96 158 

 

うち計画の対象橋梁数 34 28 96 158 

 うちこれまでの計画策定橋梁数 32 28 96 158 

うち令和 6 年度計画策定橋梁数 34 28 96 158 

 

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

1) 健全度の把握の基本方針 

北海道道路メンテナンス会議「北海道市町村橋梁点検マニュアル 平成 31年 3月」

に基づき定期点検を実施し、橋梁の損傷を早期に発見し、予防的かつ計画的な補

修対応ができるようにします。 

2) 日常的な維持管理の基本方針 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的にパトロール・清掃などを実施します。 

 

4. 対象橋梁の長寿命化修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

1) 長寿命化の基本方針 

これまでの損傷が発生してから対応する『事後保全型』から、劣化予測により適

切な修繕を行う『予防保全型』へ転換を図ることで、常に高い安全性を確保しなが

ら橋梁の長寿命化を図ります。 

2) 修繕・架替えにかかわるコスト縮減の基本方針 

現時点から 60 年間を長期計画と位置づけ、修繕計画の 3 つのシナリオを設定

し、それぞれ 60 年間のトータルコストを試算し、最も経済的になるシナリオにそ

って修繕を行っていきます。(6.長寿命化修繕計画による効果 図-1 参照) 

この計画的な管理により大きなコスト縮減が期待でき、また修繕時期を分散し

て修繕費の平準化を行っているため、財政負担の緩和にもつながります。



3 

 

 

シナリオ 内 容 

①予防保全型 修繕の頻度は多いですが、修繕費は低く抑えられます。 

②事後保全型 従来の修繕のあり方で、修繕費は①に比べてやや高くなります。 

③大規模補修・更新型 
修繕を全く行わず、劣化が進行してから架替えをします。 

修繕費は膨大になります。 

3) 維持管理区分(路線の重要度)の考え方 

維持管理区分 定 義 該当する条件 

A 予防維持管理 ・バス路線 

・添架物有（ライフライン） 

・迂回路無（民家及び重要施設有） 

・重要（その他） 

B 事後維持管理 ・遠回りすれば迂回可能な箇所で A 以外のもの 

C 観察維持管理 ・A、B 以外 

4) 対策優先順位の考え方 

修繕は健全性の判定が低くかつ維持管理区分の高い橋梁から優先的に行います。 

健全性 

の判定 

維持管理区分 

A B C 

Ⅳ 悪 ① ② ③ 

Ⅲ  ④ ⑤ ⑥ 

Ⅱ ⑦ ⑧ ⑨ 

Ⅰ 良 － － － 

－：補修不要 

ここで健全性の判定の定義は以下である。 

区分 状態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の状態に支障が生じている、または生じる 

可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

5) 対象橋梁の状態 

対象橋梁の点検・診断結果は、次項「橋梁一覧表」によります。 
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5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

計画期間は 2025 年度から 2034 年度までの 10 年間とします。 

修繕時期・次回点検時期は 別紙「橋梁修繕計画年次一覧表」によります。 

また次回点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に変化が生じた場合、状

況に応じて橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行います。 

 

6. 長寿命化修繕計画による効果 

本計画の対象橋梁 158 橋について、設定した 3 つのシナリオで今後 60 年間に必要と

される維持管理コストについて比較を行います。 

その結果 トータルコストが最小となったのは①予防保全型であり、③大規模補修・

更新型と比較すると、60 年間で約 125 億円（約 45％）の費用縮減が見込まれます。 

なお、上記の費用は現時点での試算であり、今後の損傷状況の変化などによる計画の

見直しにより、変動することが考えられます。 

(北海道建設技術センター 橋梁マネジメントシステムによりコスト縮減効果を算定) 

 図-1 シナリオごとの修繕費の推移  

 

 凡例 トータルコスト最小 ①予防保全型 ②事後保全型 ③大規模補修・更新型  

シナリオ 60 年間の修繕費 コスト縮減率 

① 予防保全型 約 150 億円 約 45％ 

② 事後保全型 約 170 億円 約 38％ 

③ 大規模補修・更新型 約 275 億円 － 
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7. 老朽化対策における基本方針 

・定期的に橋梁点検を実施し橋梁の健全度を把握します。 

・橋梁の健全度に基づき、低コストかつ長寿命化に最適な修繕計画を立案します。 

・策定した長寿命化修繕計画に基づき、修繕を実施します。 

 

8. 新技術等の活用方針 

（1）新技術の活用方針 

管理する 158 橋全てにおいて、橋梁点検、および修繕等に係る新技術等の活用の検討を

行い、作業の効率化や修繕内容の向上および費用の縮減を図ります。 

（2）短期的な数値目標およびそのコスト縮減効果 

令和 16 年度までに 4 橋程度の修繕工事において新材料や新工法等の新技術を活用し、

従来工法と比較して約 470 万円のコスト縮減を目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新技術（ドローン）による点検状況の例 

 

9. 橋梁の集約・撤去について 

点検および修繕に係る維持管理費を縮減するため、利用状況や迂回路の確保等を踏まえ

たうえで、橋梁の集約・撤去について検討します。 

現在撤去予定橋梁が 1 橋あり、令和 16 年度までの撤去による費用縮減効果の額は、供用

期間を 100 年とした場合、3000 万程度と試算する。 

 

10. 計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

1) 計画策定担当部署     湧別町 建設課 tel 01586-2-5869 

2) 意見聴取した学識経験者  北見工業大学 工学部 

教授 三上修一、准教授 宮森保紀  

（令和元年時点） 
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11.位置図 

 


