

【北海道湧別町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
7校（100％）

2. 必要なネットワークの速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

簡易測定結果においては、全ての学校で当面の推奨帯域を満たしているものの、実際の校内の通信環境について、「部分的に接続が悪いと感じる」という現場の声があることや、上湧別地区の4小学校と1中学校を再編して新たに開校する上湧別学園は、既存校舎に増築した施設を利用するが児童生徒数は大きく増加する状況のため、令和7年度中に改めてネットワークアセスメント等を実施し、必要なネットワーク速度の確保を行います。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメント等の結果を踏まえ、課題があった場合は、順次改善策の検討を開始して、令和8年度以降に対象校における改善策を完了させます。